

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Управления образования
Ирбитского муниципального образования
от 13.02.2023 г. № 67

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Ирбитском муниципальном
образовании на 2022–2024 годы

Номер строки	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Нормативное обеспечение				
1.	Определение муниципального координатора по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) в школах Ирбитского муниципального образования (далее – Ирбитское МО)	Октябрь 2022	Управление образования Ирбитского МО (далее – Управление образования)	Определен муниципальный координатор апробации и внедрения Проекта
2.	Создание профиля школ Ирбитского МО (по результатам самодиагностики школ)	Январь-февраль 2023	Управление образования, Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (далее - МКУ «ЦРО»)	Выделены дефициты школ и определены направления работы со школами Ирбитского МО
3.	Разработка инфраструктурного паспорта школ Ирбитского МО	Январь-февраль 2023	Управление образования, МКУ «ЦРО»	Определены потребности образовательной инфраструктуры Ирбитского МО

4.	Разработка муниципальной «дорожной карты» по сопровождению школ в рамках реализации Проекта	Январь-февраль 2023	Управление образования, МКУ «ЦРО»	
5.	Проведение анализа самодиагностики школ Ирбитского МО	Январь-март 2023	Управление образования, МКУ «ЦРО», муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – ОУ)	Зафиксировано наличие / отсутствие требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в образовательных учреждениях – участниках Проекта
Организационно-управленческое обеспечение				
6.	Участие в совещаниях Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО «ИРО» для руководителей органов местного самоуправления	I квартал 2023	Управление образования	Определено содержание деятельности Управления образования по управлению Проектом на муниципальном уровне
7.	Участие в семинарах ГАОУ ДПО «ИРО» для управленческих команд школ	Февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023-2024	Управление образования, МКУ «ЦРО», ОУ	Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы
8.	Координация деятельности руководителей школ по внедрению Проекта	2023-2024	Управление образования, МКУ «ЦРО»	Определено содержание деятельности руководителей школ
9.	Проведение совещания директоров школ на базе МОУ «Бердюгинская СОШ» по внедрению Проекта в школах Ирбитского МО	Март 2023года	Управление образования, МКУ «ЦРО», МОУ «Бердюгинская СОШ»	Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы
10.	Проведение совещания директоров школ на базе МАОУ Черновской СОШ по сопровождению внедрения Проекта в направлении «Воспитание»	Октябрь 2023	Управление образования, МКУ «ЦРО», МАОУ Черновская СОШ	Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы

11.	Проведение совещания директоров школ на базе МОУ «Пионерская СОШ» по сопровождению внедрения Проекта в направлении «Профориентация»	Февраль 2024	Управление образования, МКУ «ЦРО», МОУ «Пионерская СОШ»	Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы
Организационно-методическое обеспечение				
12.	Участие в информационно-образовательном семинаре «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта	сентябрь 2023.	Управление образования, МКУ «ЦРО», ОУ	Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд, педагогов, реализующих в режиме апробации Проекта
13.	Консультирование управленческих команд школ по формированию в соответствии с федеральными, региональными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям Проекта	Март, июнь, октябрь, декабрь 2023-2024	МКУ «ЦРО»	Консультационная поддержка управленческих команд школ по внедрению Проекта
14.	Представление, обобщение и распространение лучших практик реализации Проекта	В течение 2023-2024	МКУ «ЦРО», ОУ	Публикации об опыте работы ОУ в рамках Проекта
Кадровое обеспечение				
15.	Организация повышения квалификации педагогических работников / управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающим идеологию и модели апробации и внедрения Проекта	В течение 2023-2024 по плану ГАОУ ДПО СО «ИРО»	МКУ «ЦРО»	Обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд школ по внедрению и реализации Проекта
16.	Участие в онлайн-стажировках, стратегических сессиях и других мероприятиях ГАОУ ДПО «ИРО» для руководителей	По плану ГАОУ ДПО СО «ИРО»		Обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд школ по внедрению и реализации Проекта

Мониторинговые процедуры				
17.	Участие в проведении контроля готовности по внедрению Проекта	I–IV кварталы 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к внедрению Проекта
18.	Участие в проведении экспертизы программ развития школ – участников Проекта	IV квартал 2023 года	Управление образования, МКУ «ЦРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к внедрению Проекта
Информационное обеспечение				
19.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах Управления образования, ОУ – участников апробации и внедрения	ежегодно	МКУ «ЦРО», ОУ	Наличие раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах Управления образования, ОУ – участников апробации и внедрения
20.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальные сайты Управления образования, ОУ, социальные сети об успешных практиках внедрения Проекта	ежегодно	МКУ «ЦРО», ОУ	Публикации в средствах массовой информации, на официальных сайтах Управления образования, ОУ, в социальных сетях
21.	Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью, по вопросам внедрения Проекта «Школа Минпросвещения России»	ежегодно	МКУ «ЦРО», ОУ	Публикации в средствах массовой информации, на официальных сайтах Управления образования, ОУ, в социальных сетях
22.	Работа в чате Telegram муниципальных координаторов, включая оперативное решение поставленных региональным координатором задач в текущем режиме	ежегодно	Управление образования	Работа в чате Telegram