



**Управление образования
Ирбитского муниципального образования
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18.02.2022 № 29
г. Ирбит

**О введении обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в общеобразовательных учреждениях Ирбитского
муниципального образования**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий («дорожная карта») введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на территории Ирбитского муниципального образования в 2022 году (Приложение 1).

1.2. состав рабочей группы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) (Приложение 2.)

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:

1) разработку и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») введения обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях;

2) выполнение плана мероприятий «дорожной карты»;

3) введение и реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года в первых и пятых классах;

4) методическую и консультационную поддержку педагогическим работникам в реализации ООП НОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» обеспечить:

1) методическое, информационное и консультационное сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО;

2) выполнение плана мероприятий «дорожной карты».

4. Рабочей группе по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО организовать:

1) мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. (Приложение 3)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Ирбитского муниципального образования Н.М.Долгих

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления образования Ирбитского муниципального образования

Начальник

Управления образования Ирбитского МО



Н.В.Черемисина

**План мероприятий («дорожная карта»)
введения обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования
на 2022 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Участники
1	Нормативное обеспечение введения обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО)		
1.1	Формирование и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования	I квартал 2022года	Долгих Н.М., заместитель начальника; руководители общеобразовательных учреждений
1.2	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально - технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (перечни оснащения и оборудования общеобразовательных учреждений)	I - II квартал 2022года	Руководители общеобразовательных учреждений
1.3	Внесение изменений в программу развития общеобразовательных учреждений	I - II квартал 2022года	Руководители общеобразовательных учреждений
1.4	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных основных образовательных программ	I - II квартал 2022года	Руководители общеобразовательных учреждений
1.5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов (правила приема граждан на обучение, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положения о языках образования, положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иные локальные акты)	I квартал 2022года	Руководители общеобразовательных учреждений

1.6	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений	I квартал 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
1.7	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего; информационно - цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО; обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	I-III кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
2	Методическое сопровождение введения ФГОС		
2.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Долгих Н.М., заместитель начальника
2.1	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Ирбитского муниципального образования в 2022 - 2023 учебном году	I-II кварталы 2022 года	Долгих Н.М., заместитель начальника, рабочая группа
2.2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Долгих Н.М., заместитель начальника; Казаков А.М., директор МКУ «ЦРО»
2.3	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях	IV квартал 2022 года	Долгих Н.М., заместитель начальника; Казаков А.М., директор МКУ «ЦРО»
2.4	Проведение анализа имеющихся в общеобразовательных учреждениях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО действующим нормам и требованиям	I квартал 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
2.5	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
2.6	Методическая поддержка педагогических работников, сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработка плана методической работы	I-II кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
2.7	Привлечение органов общественно - государственного управления общеобразовательным учреждением к разработке и реализации плана мероприятий (дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении, включая проектирование ООП начального общего и основного общего образования.	I-II кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
2.8	Комплектование библиотек общеобразовательных учреждений учебной и учебно-	I-II кварталы	Руководители

	методической литературой под ФГОС начального общего и основного общего образования	2022 года	общееобразовательных учреждений
2.9	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
3	Кадровое обеспечение введение обновленного ФГОС НОО и ООО		
3.1	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО	I квартал 2022 года	Казаков А.М., директор МКУ «ЦРО» руководители общеобразовательных учреждений
3.2	Анализ кадрового состава общеобразовательных учреждений для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Казаков А.М., директор МКУ «ЦРО» руководители общеобразовательных учреждений
3.3	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	I-II кварталы 2022 года	Казаков А.М., директор МКУ «ЦРО» руководители общеобразовательных учреждений
3.4	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений, районных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Казаков А.М., директор МКУ «ЦРО» руководители общеобразовательных учреждений
4	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО		
4.1	Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, для обучающихся и их семей	I-II кварталы 2022 года	Долгих Н.М., заместитель начальника, руководители общеобразовательных учреждений
4.2	Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-IV кварталы 2022 года	Долгих Н.М., заместитель начальника, руководители общеобразовательных учреждений
4.3	Проведение собраний / советов для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	I-II кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
4.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных учреждений и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования,	I-IV кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений

	отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО		
4.5	Размещение на сайте общеобразовательных учреждений информационнх материалов для родителей о постепенном переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года	I-IV кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
5	Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ООО		
5.1	Комплектование библиотек общеобразовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников	I-IV кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений
6	Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО		
6.1	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательных учреждений, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	I-IV кварталы 2022 года	Руководители общеобразовательных учреждений

Приложение №2
к распоряжению
Управления образования
от 18.02.2022 № 29

**Состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в
общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования**

Черемисина Н.В. - начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования, руководитель рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Долгих Н.М., заместитель начальника Управления образования Ирбитского муниципального образования

Казаков А.М., директор муниципального казенного учреждения «Центр развития образования»

Евдокимова А.В., директор МОУ «Килачевская СОШ»;

Манькова О.С., заместитель директора по УВР МОУ «Пионерская СОШ» (по согласованию)

**Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС
НОО и ФГОС ООО Ирбитского муниципального образования
в 2022 - 2023 учебном году**

№ п/п	Критерии	Состояние готовности по критериям		
		01.05.2022	01.07.2022	01.09.2022
1.	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее – ОП НОО)			
2.	Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее – ОП ООО)			
3.	В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарно – тематическое планирование, контрольно – оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся			
4.	Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС			
5.	Все обучающиеся 1-х и 5 - х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана			
6.	Всем обучающимся 1-х и 5 - х классов обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам (далее – ЭОР), в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР			
7.	Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей первоклассников и пятиклассников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей среды			
8.	Разработан план мероприятий («дорожная карта») по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС			

	ООО			
9.	Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1-х и 5 - х классах			

При оценке состояния готовности по критерию:

- 0 - подготовка по критерию не началась;
- 1 - подготовка находится на начальной стадии;
- 2 - выполнена половина подготовительной работы;
- 3 - подготовка близка к завершению;
- 4 - готово.